

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 ГГ.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	июль 2013 г	Заведующая Ст. воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	декабрь 2013 г.	Заведующая Ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2015 уч. года	Заведующая Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	июнь 2014	Ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	апрель 2014	Ст. воспитатель Учителя начальных классов		План перехода
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До декабря 2013г	Заведующая Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного	План

				процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующая Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующая Ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	2013 – 2014 уч год..	Ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013/2015 учебного года	Ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	декабрь 2015 г.	Ст. воспитатель рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август - 2015 г	Ст. воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, МО, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-	В течение учебного года	Ст. воспитатель педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического	План консультаций для педагогов СП «Детский сад с.Заостровье»

	педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС			инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ №14 «Березка»	май 2014г.	Ст. воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	октябрь 2013 г, апрель 2014г.	Ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным отделом образования	Ст. воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2013 г, апрель 2014 г.	Заведующая Ст. воспитатель		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2015 учебных годах	По плану МУОО	Заведующая Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Март 2014г.	Заведующая Ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах,	В течение учебного года	Заведующая	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

	конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО		Ст. воспитатель		
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	Заведующая Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	Заведующая Ст. воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	Ст. воспитатель		Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение оснащённости ДОУ №14 «Березка» в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Ст. воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ №14 «Березка» с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и	В течение года	Ст. воспитатель	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями,	Информационная справка

	электронными образовательными ресурсами			художественной литературой	
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ №14 «Березка»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ №14 «Березка»

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	октябрь 2013 г.	Заведующая Ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ №14 «Березка» к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ №14 «Березка»
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС в ДОУ	апрель 2014 г	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ №14 «Березка»

	№14 «Березка»				
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ №14 «Березка» на новые ФГОС	В течение года	Администрация ДОУ №14 «Березка»	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации